
A Geveltuinen
1. Kleine Wittenburgerstraat, uitbreiding geveltuin. 
     (in onderzoek)
2. Oostenburgervoorstraat (ontwerpfase)
3. Uitbreiding bestaande geveltuin Waaigat, nu ook
    geveltuin ter hoogte van nummers 
    Waaigat 64 – 94 (uitgezet bij I&S)
4. Verbetering en uitbreiding geveltuinen aan de 
     Oostenburgervoorstraat, de Nieuwe 
     Oostenburgerstraat en de      
     Nieuwe Oostenburgerdwarsstraat. (uitvoering  najaar 
       2019)
5.   Ravenswerf anti urine beplanting
     (in onderzoek)

B Buurttuinen 
6. Grote Wittenburgerstraat/Bootstraat (ontwerpfase,  
      uitvoering najaar 2019)
7. Plukbos, tweede fase: Kleine 
    Wittenburgerdwarsstraat/Jacob Burg graafstraat. 
     (uitvoering voor- en najaar 2019)
8. Kattenburgerkruisstraat hoek Kattenburgervaart 
    (ontwerpfase, uitvoering zomer en najaar 2019)
9. Uitbreiding buurtuin Bijltjespad (uitvoering najaar)
10. Kattenburgerstraat plantvakken 
       aanpassing bestaand gemeentelijk groen
      (ontwerpfase)
11. Groen strook bij de Boe school funenpark
      (initiatieffase)

C Plantenbakken (cortenstaal)
12. Ter hoogte van Waaigat 33 twee plantenbakken
       (gerealiseerd)  
13. Admiraliteitsstraat een bak (uitvoering zomer 2019)
14. Kattenburgerplein, houten bakken (in onderzoek)
15. Oosterkerk 2 bakken (uitvoering zomer 2019)
16. Kattenburgerkruisstraat hoek bij blinde gevel 3      
      bakken (uitvoering zomer 2019)

D Hergebruik stenen Plantenbakken
17. Binnenterrein Grote Wittenburgerstraat, 
      woningcorporatie de De Key (in onderzoek)

E Drijvende tuinen incl. broedeilandjes
18. Kattenburgervaart: watertuintjes en 
      broedeilanden. (gerealiseerd)
19. Drie watertuinen Langs de drie witte 
       woongebouwen aan het Waaigat  (in onderzoek)

F Verticale Scheepstuinen
20. Realisatie en bepaling locatie, 
       i.s.m. VVE’s en particuliere fondsen  
         (in onderzoek)

G Planten rondom ondergrondse containers
21. Diverse locaties op de Oostelijke Eilanden, i.s.m. 
       gemeentelijk projectleider ondergrondse 
       containers (in onderzoek)

H Vergroenen Kopgevels i.s.m. VVE’s
22. Kop kattenburgerkruisstraat Leeuwenwerf 
         (uitvoering najaar 2019)
23. Gevel Bootstraat (uitvoering najaar 2019)
24.  Liftschacht, Marinierskade/Ravenwerf 
       (ontwerpfase)

I Aanpassing bestaand gemeentelijk groen 
    (geen zelfbeheer)
25. Zomerbollen in grasvelden geplant op de 
     volgende locaties:
    - Kattenburgervaart
    - Olifantswerf
    - Oostenburgerkade
     (gerealiseerd)

J Diversen Oostenburg
26. Inventarisatie potentiële plekken(initiatieffase)

K Gereedschapsuitleen
27. Gereedschapskist Witte Boei (gerealiseerd)

Nieuwe groen zelfbeheer initiatieven Oostelijke Eilanden  
Gerealiseerd vanaf oktober 2018 tot en met juli 2019


